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ABSTRAK : Klaim didunia konstruksi adalah suatu tuntutan dari pihak yang merasa hak-haknya belum 
diterima sehingga meminta kompensasi baik itu berupa uang atau tambahan waktu yang mana belum 
dituliskan dalam kontrak. Untuk meminimalisasi terjadinya klaim, penulis bermaksud untuk melihat pengaruh 
dari peran enjinir yaitu wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dominan apa saja didalam FIDIC MDB 
2006 terhadap  terjadinya klaim konstruksi di proyek infrastruktur pinjaman luar negeri. Hasil penelitian 
menunjukkan dari 66 peran enjinir didapatkan 7 peran enjinir yang dominan dan berpengaruh terhadap  
terjadinya klaim konstruksi yaitu : (a) melakukan verifikasi data atas klaim yang diajukan oleh kontraktor (b) 
melakukan perhitungan terhadap pekerjaan yang diselesaikan oleh kontraktor sampai dengan terjadinya 
force major dan menerbitkan Berita Acara Pembayaran (c) melakukan perhitungan terhadap pekerjaan yang 
sudah dikerjakan oleh kontraktor terkait dengan pemutusan kontrak (d)  melakukan penetapan sesuai dengan 
kontrak atas permintaan kontraktor (e) menetapkan sertifikat pembayaran sementara yang diajukan oleh 
kontraktor (f) menerbitkan gambar rencana sesuai waktu tertentu yang wajar (g) melakukan peninjauan 
terhadap usulan perpanjangan waktu penyelesaian oleh kontraktor. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
meminimalisasi  terjadinya klaim konstruksi akibat peran enjinir adalah: (a) Perusahaan konsultan 
menyediakan personil sesuai dengan kualifikasi yang tertera di kontrak (b) dalam pengadaan konsultan 
supervisi, pengguna jasa dapat menggunakan metoda lelang QBS (Quality Base Selection) dengan konsukuensi 
nilai kontrak menjadi lebih tinggi dan melakukan tes kemampuan personil (c) disarankan adanya revisi sub-
klasula 3.1(c) yaitu penambahan sanksi kepada enjinir apabila enjinir lalai (d) di dalam kontrak antar pemilik 
proyek dan konsultan perlu ditambahkan sanksi berupa biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan 
konsultan bukan hanya sanksi berupa penundaan pembayaran 
Kata kunci : Enjinir, Kontraktor, Klaim, FIDIC MDB 2006, Pinjaman Luar Negeri 
ABSTRACT: Claim construction is a demand in the world of those who feel their rights have not been well 
received thus require compensation in the form of money or extra time which has not been written in the 
contract . To minimize the occurrence of a claim , the author intends to look at the effect of the role of engineer 
is the authority , duties and responsibilities of any dominant FIDIC MDB in 2006 against the claim construction 
in infrastructure projects overseas loans . The results showed than 66 roles available 7 engineer dominant role 
and influence on the construction claim are: ( a) consulting firm providing qualified personnel in accordance 
with that stated in the contract ( b ) in the procurement of consultant supervision , employeer can use the 
auction method of QBS ( Quality Base Selection ) where the the auction method is more in priority on the 
quality of personnel with konsukuensi contract value to be higher and to test to determine the ability of 
personnel trial period ( c ) Engineer perform the calculations of the work that already done by the contractor 
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related to the termination of the contract ( d ) Engineer make the determination in accordance with the 
contract at the request of the contractor ( e )Engineer establish interim payment certificate submitted by the 
contractor ( f ) Engineer publish design on the time plan reasonable given ( g )Engineer carry out a review of 
the proposed extension of time of completion by the contractor. 
Efforts should be made to minimize the effect of construction claims enjinir role is: (a) consulting firm 
providing qualified personnel in accordance with the contract (b) employeer can use the auction method of 
QBS (Quality Base Selection),the consequences of a higher contract value and doing test to determine the 
ability of personnel (c) suggested a revision of the sub-klasula 3.1 (c) is the addition to the sanctions if engineer 
negligent (d) in the contract between the project employeer and the consultant should be added sanction of 
costs to be borne by the consulting firm not only sanctions by withholding payment 
Keywords: Engineer, Contractor, Claim, FIDIC MDB edition 2006, Loan 
 
LATAR BELAKANG 
Pemerintah Indonesia dalam hal 
pembangunan konstruksi di Indonesia tidak 
terlepas dari adanya campur tangan investor 
ataupun pendanaan yang berasal dari 
pinjaman luar negeri dan seiring 
meningkatnya pinjaman luar negeri di 
Indonesia (gambar 1.1) menyebabkan 
pertumbuhan jumlah perusahaan kontraktor 
dan konsultan asing di Indonesia semakin 
meningkat yaitu dilihat dari lima tahun 
terakhir pertambahan konsultan dan 
kontraktor asing di Indonesia sangat besar 
sejak pencanangan MP3EI naik hingga 22,2% 
sehingga akumulasi jumlah sampai dengan 
tahun 2012 mencapai 255 perusahaan 
[akhmad suraji , 2012] 
 
 
Gambar .1 Pinjaman Luar negeri 
Kementerian Pekerjaan Yang Berdasarkan 
Pemberi Pinjaman Desember 2012 
 
Namun pada pelaksanaannya, penyerapan 
pinjaman luar  negeri rendah dikarenakan 
banyaknya perubahan yang terjadi di dalam 
kontrak. Perubahan didalam kontrak dapat 
menyebabkan tambahan pekerjaan sehingga 
waktu dan biaya juga ikut bertambah dan 
apabila tuntutan tambahan waktu dan biaya 
tidak dipenuhi maka akan terjadi klaim 
kontruksi. Pelaku jasa konstruksi dalam hal 
ini Pengguna Jasa, Kontraktor dan Konsultan 
mempunyai andil sampai terjadinya 
perubahan di dalam kontrak. 
 
PERMASALAHAN UTAMA  
Proyek Infrastruktur Pinjaman Luar Negeri, 
sebagian besar kontraknya berbasiskan 
FIDIC MDB 2006.  Di dalam FIDIC MDB 2006 
dijelaskan enjinir mempunyai peran yaitu 
wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk 
setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan 
yang ditunjuk oleh pemilik royek bertindak 
sebagai enjinir untuk kepentingan kontrak. 
Setiap peranan yang dilakukan enjinir baik 
itu instruksi, pemeriksaan dan pengambilan 
keputusan mempunyai dampak terhadap 
pelaksanaan proyek yang bisa berakibat 
terjadinya klaim konstruksi atau  terjadinya 
klaim konstruksi. Peran enjinir yang 
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mempunyai pengaruh besar terhadap 
terjadinya klaim konstruksi tidak di tunjang 
dengan tanggung jawab enjinir berupa sanksi 
yang tertulis di dalam kontrak antara 
konsultan dan pengguna jasa apabila enjinir 
melakukan suatu kelalaian. Salah satu contoh  
isi kontrak konsultan supervisi proyek 
pinjaman luar negeri klausula 2.8 “The Client 
may, by written notice of suppension to the 
consultant, suspend all payments to the 
consultant hereunder if the consultant fails to 
perform any of its obligations under this 
Contract…”. (sumber: Contract Of Technical 
Assitance For Western Indonesia Road 
Improvement Project-WINRIP). 
 
Dari kutipan klausula bisa disimpulkan 
sanksi yang diberlakukan kepada perusahaan 
konsultan apabila enjinirnya melakukan 
kesalahan adalah hanya menunda 
pembayaran. Hal ini tidak seimbang apabila 
terjadinya klaim konstruksi yang diakibatkan 
oleh kelalaian enjinir. Kelalainan enjinir 
dapat merugikan pihak pengguna jasa dan 
kontraktor dari segi materi dan non-materi 
 
RUMUSAN MASALAH 
Melihat kenyataan diatas, penulis merasa 
perlu untuk melakukan suatu penelitian 
mengenai peranan enjinir yang dominan 
didalam klasula - klausula FIDIC MDB 2006 
terhadap  terjadinya klaim konstruksi. 
 
MAKSUD DAN TUJUAN  
Mengidentifikasi dan menganalisis peranan 
enjinir yang dominan apa saja pada klausula-
kalusula FIDIC MDB 2006 yang berpengaruh 
terhadap klaim konstruksi di Proyek 
Infrastruktur Pinjaman Luar Negeri. 
 
 
LANDASAN TEORI 
Pengertian Enjinir 
Berikut ini beberapa definisi enjnir menurut 
peneliti, jurnal dan dokumen penawaran:  
 Orang yang di tunjuk oleh pemilik proyek 
untuk bertindak sebagai enjinir untuk 
kepentingan kontrak dan disebutkan 
dalam data kontrak atau orang lain yang di 
tunjuk oleh pemilik proyek dari waktu ke 
waktu dan di beritahukan kepada 
kontraktor bedasarkan sub klausula 3.4 
(Penggantian Enjinir) [FIDIC MDB 2006] 
 Enjnir adalah seorang penasehat ahli dan 
perwakilan dari klien dan diminta untuk 
bertidak independen, adil dan tidak 
memihak pihak manapun. Enjinir juga 
mempunyai peranan yang penting dalam 
adminitrasi kontrak dan memiliki banyak 
tugas untuk melakukan atau memberikan 
arahan kepada kontraktor melalui 
penilaian pekerjaan, untuk mengeluarkan 
sertifikat dan jadwal pembayaran, yang 
semuanya harus dilakukan tanpa adanya 
keterlambatan (Abernethey.M, 2007) 
 Seseorang yang disebutkan dalam kontrak 
(atau orang lain yang berkompeten yang 
ditunjuk oleh pemilik proyek dan 
diberitahukan kepada kontraktor untuk 
bertindak dalam penggantian manajer 
proyek) yang bertanggung jawab untuk 
mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan 
adminitrasi kontrak (Standard Bidding 
Documents, The African Development 
Bank , 2007) 
 orang yang ditunjuk oleh pemilik proyek 
dari waktu ke waktu secara tertulis  yang 
dinyatakan didalam klausula 5  sebagai 
pengawas dan adanya pemberitahuan 
secara tertulis kepada kontraktor oleh 
pengguna jasa (AS 4000,1997) 
 Jurnal Konstruksia | Volume 5 Nomer 1 | Desember 2012  
 4 | K o n s t r u k s i a  
 orang atau badan usaha yang di 
identifikasikan sebagai seorang enjinir 
dalam perjanjian dan disebutkan didalam 
dokumen kontrak (AIA, 2007) 
 
Pengertian Klaim : 
 adalah Suatu tindakan seseorang untuk 
meminta sesuatu, dimana hak seseorang 
tersebut telah hilang sebelumnya, karena 
yang bersangkutan beranggapan 
mempunyai hak untuk mendapatkan 
kembali (Hardjomuljadi S, 2009) 
 adalah permintaan yang sah untuk 
kompensasi tambahan )biaya dan/atau 
waktu) karena perunahan dalam syarat-
syarat kontrak (Wideman, R, M.,1990) 
 adalah tindakan seseorang untuk meminta 
sesuatu, dimana hak seseorang tersebut 
hilang sebelumnya, karena yang 
bersangkutan beranggapan mempunyai 
hak untuk mendapatkan kembali 
(Hardjomuldjadi S, et al.,2006) 
 adalah merupakan suatu upaya dari salah 
satu pihak yang terlibat dalam suatu 
proyek atau kegiatan untuk mendapatkan 
apa yang seharusnya menjadi haknya yang 
disertai dengan bukti yang daat 
mendukung permintaan tersebut 
(Rahmah, E, E.,2012) 
 
METODA PENELITIAN  
Penelitian ini dilakukan dengan 
respondennya adalah pelaku jasa yaitu 
pemilik proyek, kontraktor dan konsultan.  
Pelaksanaan penelitian:  
1. Menyusun Instrumen Penelitian. 
Melakukan identifikasi terhadap peran 
enjinir di dalam klausula - klausula FIDIC 
MDB 2006 yang mendasari  terjadinya 
Klaim Konstruksi. Peran enjinir di 
kategorikan berdasarkan wewenang,  
tugas dan tanggung jawab. Terdapat 65 
peran enjinir yang berpengaruh 
terhadap  terjadinya klaim konstruksi.   
2. Klarifikasi terhadap pakar. 
Melakukan klarifikasi instrumen 
penelitian kepada pakar sebanyak 5 
orang dengan pengalaman > 7 tahun 
guna mendapatkan instrumen yang valid  
3. Penyusunan Kuisoner. 
Penyebaran kuisoner kepada pelaku jasa 
konstruksi berdasarkan pada instrumen 
yang sudah di setujui oleh pakar. Syarat 
responden adalah pengalaman >3 tahun. 
 
 
4. Pengumpulan dan pengolahan data.  
Pengumpulan dilakukan dengan 
menyebarkan secara langsung, email dan 
data diolah dengan menggunakan piranti 
lunak SPSS 17. 
 
Data diolah secara deskriptif, korelasi dan 
regresi. Kuisoner menggunakan skala 
pengukuran likert dengan rincian skala 1 
(tidak mempengaruhi), skala 2 (sedikit 
berpengaruh), 3 (berpengaruh), 4 
(berpengaruh besar), 5 (berpengaruh sangat 
besar).  
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Hasil validasi terhadap pakar, didapatkan 
penambahan indikator dari 65 indikator 
menjadi 66 indikator yaitu penambahan 
indikator mengenai kegiatan yang berkaitan 
dengan lingkungan di dalam dokumen 
kontrak. Jumah responden adalah 68. 
 
Analisa Deskriptif  
Analisa deskriptif mempunyai tujuan untuk 
memberikan gambaran data dari nilai mean 
dan median fungsinya untuk mendapatkan 
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gambaran kualitatif atas pengaruh peranan 
enjinir di dalam klausula FIDIC MDB 2006 
terhadap  terjadinya klaim konstruksi di 
proyek infrastruktur Pinjaman Luar Negeri. 
Tabel 1 dan Gambar 2 menunjukkan 
prosentase responden memilih skala 4 
(berpengaruh besar) yaitu 57,4% 
dibandingkan dengan skala lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden sepakat bahwa adanya pengaruh 
yang besar antara peranan enjinir terhadap  
terjadinya klaim konstruksi di proyek 
infrastruktur pinjaman luar negeri. 
 
 
 
 
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Variabel B 
    Frek % 
Valid 
(%) 
Cumm. 
(%) 
Valid Sedikit 
Berpengaruh 
4 5,9 5,9 5,9 
Berpengaruh 14 20,6 20,6 26,5 
Berpengaruh 
besar 
39 57,4 57,4 83,8 
Berpengaruh 
sangat besar  
11 16,2 16,2 100,0 
Total 68 100,0 100,0 
 
 
 
Gambar 2. Histogram Variabel B 
 
Analisis Korelasi  
Analisa korelasi bertujuan untuk mengetahui 
dan menemukan ada tidaknya hubungan 
antara variabel peran enjinir didalam 
klausula-klausula FIDIC MDB 2006 dengan 
variabel  klaim konstruksi. 
Referensi parameter yang digunakan 
menurut sugiyono (2001) adalah 0 – 0,025 
(korelasi sangat lemah) ; 0,25 – 0,50 (korelasi 
cukup) ; 0,50 – 0,75 (korelasi kuat) ; 0,75 – 
100 (korelasi sangat kuat), dengan teknik 
korelasi yang digunakan adalah korelasi 
Spearman’s. 
Hipotesis statistik :  
Ho : ρ = 0  Ha : ρ ≠ 0 
Dasar pengambilan keputusan :  
Jika probabilitas < 0,05, maka Ho diterima 
Jika probabilitas > 0,05, maka Ho ditolak 
Dari 66  variabel didapatkan 53 variabel yang 
memiliki tingkat probabilitas < 0,01 yang 
artinya korelasi antara variabel A dan B 
mempunyai hubungan yang kuat. Tabel 2 
menyajikan hasil korelasi Spearman’s dengan 
tingkat probabilitas <0.01 dengan  parameter 
>0,5 
 
Tabel 2.  Korelasi Spearman’s dengan level of 
Significant < 0,05 (**) 
 
No 
Koef. 
Korelasi 
thd B 
Kode Variabel 
1 0,657 ** A29 
Melakukan perhitungan 
terhadap pekerjaan yang 
diselesaikan oleh 
kontraktor sampai dengan 
terjadinya force major  dan 
menerbitkan Berita Acara 
Pembayaran (Sub-Klausula 
19.6) 
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2 0,629** A56 
Melakukan perhitungan 
jumlah yang akan di 
bayarkan kepada 
kontraktor akibat 
penyesuaian perubah biaya 
(Sub-Klausula 13.8) 
3 0,627** A57 
Enjinir mengeluarkan 
Berita Acara Pembayaran 
Akhir yang menyatakan 
jumlah akhir yang harus di 
bayarkan kepada  
kontraktor (Sub-Klausula 
14.13) 
4 0,625** A59 
Melakukan perhitungan 
terhadap Pekerjaan,barang-
barang dan dokumen 
kontraktor serta biaya lain 
yang menjadi hak 
kontraktor akibat 
pemutusan oleh Pengguna 
Jasa (Sub-Klausula 15.3) 
5 0,598** A20 
Menanggapi dengan 
persetujuan atau penolakan 
terhadap usulan variasi 
oleh kontraktor (Sub-
Klausula 13.3) 
6 0,529** A16 
Menginstruksikan 
pengujian ulang kepada 
konraktor terhadap 
pekerjaan cacat mutu (Sub-
Klausula 11.6) 
7 0,529** A50 
Melakukan perhitungan 
terhadap denda 
keterlambatan yang 
diakibatkan oleh 
kontraktor (Sub-Klausula 
8.7) 
8 0,522** A30 
Menanggapi baik itu 
menerima atau menolak 
klaim yang diajukan oleh 
kontraktor (Sub-Klausula 
20.1) 
9 0,519** A35 
Pemeriksaan atas 
perubahan atau 
pengurangan terhadap 
harga kontrak yang 
mempengaruhi nilai 
jaminan pelaksanaan (Sub-
Klausula 4.2) 
10 0,510** A12 
Memberikan instruksi 
kepada kontraktor guna 
mempercepat pekerjaan 
(Sub-Klausula 8.6) 
11 0,508** A19 
Melakukan peninjauan 
terhadap perubahan yang 
mengakibatkan 
pengurangan nilai kontrak 
untuk menyetujui atau 
menentukan bayaran yang 
akan dimasukan ke dalam 
kontrak  (Sub-Klausula 
13.2) 
12 0,507** A55 
Melakukan peninjauan 
terhadap harga kontrak 
dengan mengevaluasi 
setiap item pekerjaan (Sub-
Klausula 12.3) 
13 0,502** A36 
Memberitahu kepada 
kontraktor terhadap tanda-
tanda batas (titik, garis dan 
ketinggian referensi yang 
dinyatakan dalam kontrak) 
(Sub-Klausula 4.7) 
Sumber : Data Olahan SPSS 17 
 
Tabel 3. Variabel Entered/Removed 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 A29 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 
2 A59 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 
3 A30 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
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remove >= ,100). 
4 A26 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 
5 A33 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 
6 A3 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 
7 A49 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 
Sumber : Data Olahan SPSS 17 
 
 
 
Sumber : Data Olahan SPSS 17 
 
Gambar 3. Korelasi Regresi 
 
Berdasarkan perhitungan komposisi data 
koefisien, dapat ditentukan persamaan model 
regresi sebagai berikut :  
 
B =  0,084 + 0,319A29 + 0,242A59 + 
0,517A30 – 0,179A26 +  0,226A33 – 
0,229A3 + 0,132A49  
 
Keterangan :  
B =   Klaim Konstruksi 
A29 = Menetapkan nilai pekerjaan yang 
diselesaikan oleh kontraktor 
sampai dengan terjadinya force 
major  dan menerbitkan Berita 
Acara Pembayaran (Sub-Klausula 
19.6) 
A59 = Melakukan perhitungan terhadap 
Pekerjaan,barang-barang dan 
dokumen kontraktor serta biaya 
lain yang menjadi hak kontraktor 
akibat pemutusan oleh Pengguna 
Jasa (Sub-Klausula 15.3) 
A30 = Memutuskan untuk menerima/ 
menolak klaim berdasarkan 
catatan kontraktor yang diberikan 
kepada enjinir (Sub-Klausula 20.1) 
A26 = Melakukan peninjauan kembali 
terhadap klaim kontraktor akibat 
biaya yang di keluarkan kontraktor 
disebabkan oleh penghentian 
pekerjaan (Sub-Klausula 16.1) 
A33 = Menerbitkan gambar rencana 
sesuai waktu tertentu yang layak 
(Sub-Klausula 1.9) 
A3 = Melakukan penetapan/persetujuan 
sesuai dengan kontrak atas 
permintaan kontraktor (Sub-
Klausula 3.5) 
A49 = Melakukan evaluasi terhadap 
usulan perpanjangan waktu 
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penyelesaian oleh kontraktor (Sub-
Klausula 8.4) 
 
Uji Test Koefesien Penentu atau (R2) Test 
Setelah melakukan regresi perlu dilakukan 
analisa koefesien determinasi untuk 
mengetahui tepat apa tidaknya penggunaan 
persamaan regeresi atau tepat tidaknya 
variabel-variabel bebas yang mempengaruhi 
variabel terikat. 
 
Pada lampiran 1 nilai adjusted r square 
bernilai 0,787. Nilai tersebut mempunyai arti 
ketujuh variabel independen mampu 
mejelaskan variasi dari variabel dependen ( 
klaim konstruksi) sebesar 78,7% sementara 
sisanya mampu dijelaskan oleh faktor-faktor 
lain yang tidak dapat dijelaskan dalam model. 
 
Uji Koefesien Regresi (Uji F) 
F test digunakan untuk mengetahui apakah 
ketujuh variabel independen secara bersama 
– sama berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen (B).  
Dari hasil output SPSS 17 didapatkan F 
hitung 36,306. Dari tabel nilai untuk 
distribusi F dengan df = 7 (regression) dan df 
= 60 (residual) maka diperoleh F hitung 
sebesar 3,30 dengan level signifikan 0,05.  
F hitung > F tabel (36,306 > 3,30) = Ha 
ditolak artinya terdapat pengaruh cukup 
signifikan antara peran enjinir terhadap  
terjadinya klaim konstruksi. 
 
Uji Autokorelasi 
Dalam dunia statistik , Uji Durbin Watson 
adalah sebuah test yang digunakan untuk 
mendeteksi autokorelasi pada nilai residual 
(prediction errors) dari sebuah analisis 
regresi. Uji Autokorelasi juga bisa dikatakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya 
penyimpangan asumsi klasik, yaitu korelasi 
yang terjadi antara residual pada satu 
pengamatan lain pada model regresi. 
Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak 
adanya autokorelasi dalam model regresi.   
 
Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya 
autokorekasi dalam model regresi dan 
metoda yang dipakai adalah Uji Durbin 
Watson. Dari Hasil Output SPSS 17 
didapatkan nilai DW dari hasil regresi adalah 
1,870 sementara dari tabel DW dengan 
signifikan 0,05 dan jumlah data (n) = 66 , 
serta k = 1 diperoleh nilai dL = 1,5704 dan dU 
= 1,6318. 
 
 
 
Gambar 4 Uji Durbin Watson 
 
Karena nilai DW adalah 1,80 berada diantara 
dU dan 4-dU, dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada autokorelasi pada model regresi yang 
dihasilkan sehingga model dapat diterima  
 
PEMBAHASAN 
Analisa regresi linear dilakukan untuk 
mendapatkan tingkat signifikan pengaruh 
variabel peran enjinir yang berdampak pada 
terjadinya klaim konstruksi. Dari hasil 
regresi yang dilakukan didapatkan 7 variabel 
peran enjinir yang berpengaruh terhadap  
terjadinya klaim konstruksi seperti yang 
tertulis pada persamaan diatas. Konstanta 
sebesar 0,084 menyatakan bahwa jika enjinir 
dL 
1,5704 
dU 
1,6318 
4-dU 
2,3682 
4-dL 
2,4296 
DW 
1,870 
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tidak melakukan wewenang dan tangung 
jawab seperti yang di tuliskan untuk setiap 
variabel diatas maka klaim konstruksinya 
sebesar 0,084. Koefesien regeresi 0,319; 
0,242; 0,517; 0,226 dan 0,312 menunjukkan 
bahwa setiap tugas dan tanggung jawab 
enjinir bertambah + 1 point, maka klaim 
konstruksinya akan bertambah  0,319; 0,242; 
0,517; 0,226 dan 0,312 . Tanda (+)  dapat di 
interpretasikan (-) karena dapat 
menyebabkan terjadinya klaim konstruksi. 
Secara kualitatif tidak ada tugas dan 
tanggung jawab enjinir yang “minus” tetapi 
lebih kepada kelalaian enjinir dalam 
melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 
Sementara itu koefesien regeresi -0,179 dan - 
0,229 artinya jika variabel independen lain 
nilainya tetap dan koefesien regresi variabel 
untuk (A.26) dan (A.3) mengalami kenaikan 
1%, maka klaim konstruksi akan mengalami 
penurunan sebesar -0,179 dan - 0,229. Tanda 
(-) pada persamaan (4.1) dapat di 
interpretasikan (+) karena mengurangi 
terjadinya klaim konstruksi. Variabel A.26 
dan A.3 menununjukkan wewenang enjinir 
untuk melakukan penetapan atas semua 
pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. 
Dalam melakukan penetapan, enjinir 
mengacu pada sub-klausula 3.5 yaitu “enjinir 
harus berkonsultasi dengan masing-masing 
pihak dalam usahanya mencapai 
kesepakatan. Apabila tidak terjadinya 
kesepakatan, enjinir harus melakukan 
penetapan secara adil sesuai dengan kontrak 
dengan memperhatikan hal-hal yang 
dianggap terkait” ”. Berdasarkan kutipan 
diatas jelas enjinir sebelum menetapkan 
secara sepihak, enjinir diharuskan 
melakukan kesepakatan antara pelaku jasa 
konstruksi dalam hal ini adalah pengguna 
jasa dan kontraktor untuk memungkinkan 
agar tidak terjadinya ketidakadilan sehingga 
tidak menimbulkan kerugian. Dengan tidak 
adanya kerugian dari pihak pelaku jasa 
konstruksi maka tidak adanya tuntutan klaim 
yang diajukan oleh masing-masing pelaku 
jasa konstruksi sehingga dapat mengurangi 
klaim konstruksi.  
 
 
Upaya yang dapat dilakukan untuk 
meminimalisasi terjadinya  klaim konstruksi 
adalah sebagai berikut :  
1. Semaksimal mungkin mencegah 
terjadinya pergantian personil di dalam 
struktur organisasi konsultan supervisi 
khususnya enjinir dan tenaga ahli di 
lapangan karena berakibat terlambatnya 
atau tertundanya pekerjaan terutama 
terhambatnya proses pembayaran 
Money Certificate (MC). Untuk mencegah 
terjadinya pergantian personil, 
perusahaan konsultan supervisi 
selayaknya menyediakan personil sesuai 
dengan kualifikasi yang tertera di dalam 
kontrak. 
2. Minimnya sumber daya manusia yang 
mempunyai kemampuan atau 
kompetensi yang layak baik dari segi 
teknis maupun dari sisi administrasi 
kontrak karena proyek pinjaman luar 
negeri banyak mengandung klasula yang 
dibatasi oleh waktu sehingga setiap 
keterlambatan dalam proses peninjauan 
atau persetujuan dapat menjadi peluang 
bagi kontraktor untuk mendapatkan 
tambahan keuntungan dari sisi segi non 
materi. Perlu mendapatkan seorang 
enjinir yang memang paham benar 
dengan teknis dan dokumen kontrak 
sehingga tidak terjadinya 
kesalahapaham dalam pembacaan isi 
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kontrak sehingga terhindar dari 
kesalahan pengambilan keputusan 
khususnya proyek pinjaman luar negeri. 
Dalam pengadaan konsultan supervisi, 
pengguna jasa dapat menggunakan 
metoda lelang QBS (Quality Base 
Selection) dimana pada metoda ini lelang 
lebih di utamakan pada kualitas personil 
dengan konsukuensi nilai kontrak 
menjadi lebih tinggi. 
3. Didalam buku FIDIC MDB 2006 tidak 
membahas mengenai sanksi bagi enjinir 
apabila enjinir lalai dan dapat 
mengakibatkan  terjadinya klaim 
konstruksi baik itu dari sisi pengguna 
jasa dan kontraktor. Di tuliskan dalam 
sub-klausula 3.1 (c) “tidak akan 
membebaskan kontraktor dari tanggung 
jawab yang dimiliki berdasarkan 
kontrak, termasuk tanggung jawab atas 
kekeliruan, pengabaian dan 
ketidaksesuaian”. Menurut kutipan 
diatas, kesalahan enjinir baik dari segi 
kekeliruan, pengabaian dan 
ketidaksesuaian yang dilakukan oleh 
enjinir merupakan tanggung jawab 
kontraktor. Disarankan adanya revisi 
sub-klausula 3.1 (c) yaitu penambahan 
sanksi kepada enjinir apabila enjinr lalai 
dalam melakukan tugasnya. 
4. Seperti yang dicantumkan di dalam 
kontrak antara konsultan supervisi dan 
pengguna jasa pada identifikasi masalah. 
Disarankan bukan hanya sanksi berupa 
penundaan pembayaran tetapi juga 
sanksi berupa biaya yang harus 
ditanggung oleh perusahaan konsultan 
akibat kelalaian enjinirnya sehingga 
menyebabkan timbulnya klaim. 
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
setelah melalui analisa sebelumnya, dapat 
diambil kesimpulan :  
1. Hasil analisa deskriptif, 57,4% 
responden memilih peran enjinir 
mempunyai peran mempunyai pengaruh 
besar terhadap  terjadinya klaim 
konstruksi.  
2. Hasil analisa korelasi didapatkan 13 
variabel yang mempunyai pengaruh kuat 
dengan parameter > 0,5 dari 53 variabel 
yang berpengaruh terhadap  terjadinya 
klaim konstruksi dengan nilai 
signifikansi diatas 99% .  
3. Masing-masing pelaku jasa konstruksi 
memiliki pandangan yang berbeda 
mengenai urutan peringkat peran enjinir 
terhadap  terjadinya klaim konstruksi. 
Pengguna jasa memiiki pandangan 
bahwa wewenang enjinir untuk 
memutuskan nilai pekerjaan kontraktor 
akibat force major sebagai urutan teratas 
sementara itu kontraktor  menganggap 
wewenang enjinir untuk menerima 
variasi dari kontraktor sebagai urutan 
teratas. Konsultan berasumsi bahwa 
tugas enjinir untuk mengingatkan 
kepada pengguna jasa akan cacat mutu 
atau pekerjaan yang tidak sesuai 
spesifikasi sebagai peringkat teratas.  
4. Dari persamaan regresi didapatkan 7 
faktor peran enjinir yang dominan dan 
berpengaruh terhadap klaim konstruksi 
.Variabel dimulai dari nilai koefesien 
regresi yang paling besar yaitu variabel 
A.30 : tugas enjinir melakukan verifikasi 
data atas klaim yang diajukan oleh 
kontraktor, urutan kedua yaitu A.29 
yaitu tugas enjinir untuk melakukan 
pehitungan nilai pekerjaan kontraktor 
akibat force major, urutan ketiga yaitu 
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A.59 yaitu tugas enjinir melakukan 
perhitungan terhadap pekerjaan 
kontraktor akibat putus kontrak, urutan 
keempat yaitu A.3 wewenang enjinir 
untuk melakukan penetapan  sesuai 
dengan kontrak atas permintaan 
kontraktor urutan ke lima yaitu A.33 
tugas enjinir menerbitkan gambar 
rencana sesuai waktu tertentu yang 
wajar, urutan ke enam yaitu A.26 tugas 
enjinir untuk menetapkan sertifikat 
pembayaran sementara yang diajukan 
oleh kontraktor dan yang mempunyai 
nilai koefesien paling kecil adalah 
variabel A.49 yaitu tugas enjnir untuk 
melakukan peninjauan terhadap 
perpanjangan waktu 
5. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
meminimalisasi  terjadinya klaim 
konstruksi akibat peran enjinir adalah  
(a) Perusahaan konsultan menyediakan 
personil sesuai dengan kualifikasi yang 
tertera di kontrak (b) dalam pengadaan 
konsultan supervisi, pengguna jasa dapat 
menggunakan metoda lelang QBS 
(Quality Base Selection) dimana pada 
metoda ini lelang lebih di utamakan pada 
kualitas personil dengan konsukuensi 
nilai kontrak menjadi lebih tinggi dan 
melakukan tes kemampuan personil 
secara tertulis untuk menentukan masa 
percobaan personil konsultan (c) Perlu 
adanya revisi sub-klsusula 3.1.c yaitu 
penambahan sanksi kepada enjinir 
apabila enjinir lalai dalam melakukan 
tugasnya (d) Sanksi berupa biaya yang 
harus ditanggung perusahaan konsultan 
harus di cantumkan di dalam kontrak 
apabila personil nya melakukan 
kelalaian 
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